Утверждаю:
Генеральный директор АО "Мосотделстрой №1"
_____ В.Н.Егоров

Согласованно:

Комитет города Москвы по обеспечению и реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест)
_____А.Н.Пятова

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
НА ОБЪЕКТЕ: ЖК "Царицыно"
ПО АДРЕСУ: Москва , ул 6-я радиальная
корпус 23

работы
закупка и поставка

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем	2021									
				7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
				август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
1	**Общестроительные работы надземной части**												
3	Работы по устройству кладки внутренних стен (в т.ч после прохода коробов дымоудаления)	м2	13320										
6.1	Закупка												
11.2	Поставка												
5	Заполнение оконных премов	м2	3000										
5.1	Поставка и монтаж												
6	Фасадные работы (Вент фасад)	м2	8100										
5.1	Поставка												
8	Отделочные работы по МОП полы	м2	5291										
5.1	Поставка												
10	Отделочные работы по МОП потолки	м2	5282										
5.1	Поставка												
	Устновка дверных блоков	комплект											
	Закупка	комплект											
	Поставка	комплект											
12	Внутреннняя инженерия												
13	Прокладка сетей электроснабжения	Комплекс											
13.1	Закупка и Поставка												
14	Монтаж системы электроосвещения	Комплекс											
14.1	Закупка и поставка												
15	Прокладка сетей ГВС и ХВС	п.м.	14300										
15.1	Закупка СМР и поставка												
16	Прокладка сетей водооведения (водосток и канализация)	п.м.	1230										
16.1	Закупка СМР и поставка												
17	Прокладка и монтаж системы отопления	Комплекс											
17.1	Закупка СМР и поставка												
18	Монтаж системы противодымной защиты,пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре	м2	4500										
18.1	Закупка СМР и поставка												
19	Прокладка сетей радио , телефонии и телевидения	Комплекс											
19.1	Закупка СМР и поставка												
20	Монтаж системы контроля доступа и видеонаблюдения	Комплекс											
20.1	Закупка СМР и поставка												
21	Монтаж системы естественной и принудительной вентиляции в т ч подземная автостоянка	Комплекс											
21.1	Закупка												
21.2	Поставка												
22	Монтаж системы дымоудаления и подпора воздуха в т ч автостоянка	Комплекс											
22.1	Закупка												
22.2	Поставка												
23	Монтаж лифтового оборудования	шт	8										
23.2	Поставка												
24	**Общестроительные работы подземной части**												
25	Работы по устройству каменной кладки стен и перегородок	м2	421										
27	Заполнение дверных проемов	м2	987										
27.1	Закупка												
27.2	Поставка												
28	Отделочные работы- полы (в том числе парковочные места)	м2	1121										
29	Отделочные работы- стены (в том числе парковочные места)	м2	2700										
30	Отделочные работы- потолки (в том числе парковочные места)	м2	1121										
31	Инженерные сети внутренние (в том числе парковочные места)												
32	Система электроснабжения	Комплекс											
32.1	Закупка												
32.2	Поставка												
33	Система водоснабжения	Комплекс											
33.1	Закупка СМР и поставка												
34	Система водоотведения	Комплекс											
34.1	Закупка СМР и поставка												
35	Система вентиляции, дымоудаления	Комплекс											
35.1	Закупка												
35.2	Поставка												
36	Слаботочные сети	Комплекс											
36.1	Закупка СМР и поставка												
37	**Благоустройство территории**												
38	Проезды, тротуары, отмостки, автостоянка в бетоне	м2	3304										
38.1	Закупка												
38.2	Поставка												
39	Устройство , площадок отдыха, спортивных площадок, для игр детей,	м2	2560										
39.1	Закупка												
39.2	Поставка												
40	Устройство наружных сетей глубокого заложения (водрпровод, канализация,водосток, тепловые сети)	Комплекс											
41	Устройство наружних сетей 0.4 кВа, и сетей связи	Комплекс											
42	Пускрналадочные работы	Комплекс											
43	Получение актов ЗОС и Ввод	Комплекс											