Справка на 27.12.2021
по объекту ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7

2-я очередь
Корпуса 2-ой очереди № 23, 24, 25, 27, 28/29, 30, 31. 

1й этап ЖК «Царицыно» корпуса №23; 24; 25.

Строительная готовность корпусов:
Корп. 23 – 100%;
Корп. 24 – 100%;
Корп. 25-  100%.
На корпусе 25 оконные проемы завершены. 
На корпусе №23 и №24 тепловой контур закрыт полностью.
 Лифтовое оборудование установлено/
В корпусе 23 работы по отделке мест общего пользования завершены. В корпусах 24-25 в МОП производится окраска стен.
Хозяйственно-бытовая канализация выполнены полностью, чертежи отштампованы управляющей организацией, получен акт об осуществлении технологического присоединения от АО «Мосоводоканал»;
  Водопровод: получен акт об осуществлении технологического присоединения от АО «Мосоводоканал»;
 Ливневая канализация выполнена полностью, чертежи отштампованы управляющей организацией, получен акт об осуществлении технологического присоединения от ГУП «Мосводосток».
Наружное электроосвещение: опоры смонтированы в полном объеме, получена итоговая справка ГУП «Моссвет»;
Телефонная канализация выполнена в полном объеме и подана заявка на приемку в КП «МПТЦ».
Внутренняя инженерия:
Электроснабжение.  Получен акт об осуществлении технологического присоединения. Счетчики опломбированы. Электричество подано по постоянной схеме.
 По ИТП корпусов 23, 25 получены акты о готовности к подаче тепла. На корпуса №23; 24; 25 подана тепловая энергия. Получен акт об осуществлении технологического присоединения ПАО «МОЭК».
Слаботочные системы:
На корпусах №23-25 проведены пусконаладочные работы выполненных слаботочных систем.
Отопление, водоснабжение, канализование выполнены в полном объеме.
Водомерные узлы смонтированы 
Озеленение: выполнено.
Малые архитектурные формы выполнены полностью;
Асфальт: 23; 24; 25 корпуса - выполнено полностью.
Газон, резиновое покрытие, цветники будет выполнено после зимы (получение ЗОСа и ввода предусматривает выполнение определенных работ после зимнего периода).

Подана заявка на заключение о соответствии  и разрешение на ввод по корпусам №23; 24; 25






2й этап ЖК «Царицыно» корпуса №27; 28/29; 30; 31.

Корп.27; 28/29 – выполнено 59%;
На корп. 27, 28/29 выполняются работы по возведению монолитных конструкций, устройству внутренних и фасадных стен и перегородок. На секциях 6-11 корпуса 28/29 монолитные работы завершены, приступили к работам на кровле. 
Корпус 27. Монолитные работы завершены.
Наружная кладка 28/29 – 86%;
Наружная кладка 27 – 54%;

Ведутся работы по монтажу пирога кровли подземной автостоянки, гидроизоляции и инъектированию стен подземной автостоянки.
Ведется изготволение металлических ограждений.
Все работы по внутренней инженерии выполняется силами подрядных организаций (договоры подписаны в полном объеме).

Корп. 30; 31 –61%;
На корп. 30, 31 монолитные работы завершены. Выполняются работы по возведению внутренних и фасадных стен и перегородок, а также ведутся работы по устройству покрытия кровли здания и стилобатной части. 
Наружная кладка 30 корп. 93%
Наружная кладка 31 корп. 93%
Выполняются работы по монтажу систем водоснабжения, вентиляции и электроснабжения. 
На корп. 31 силами застройщика начаты работы по заполнению оконных проемов и отделочные работы в подземном паркинге. 
Все работы по внутренней инженерии выполняется силами подрядных организаций (договоры подписаны в полном объеме).
Работы по наружным сетям для подключения второго этапа строительства в высокой степени готовности и проводятся в соответствии со сроками, указанными в договорах тех. присоединения.

 

