
ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7

2-я очередь. 

1й этап ЖК «Царицыно» корпуса №23; 24; 25 – введены в эксплуататцию


2й этап ЖК «Царицыно» корпуса №27; 28/29; 30; 31.

Корп.27; 28/29 – выполнено 62%;
На корп. 27, 28/29 выполняются работы по возведению монолитных конструкций, устройству внутренних и фасадных стен и перегородок. На секциях 6-11 корпуса 28/29 монолитные работы завершены, приступили к работам на кровле. 
Корпус 27. Монолитные работы завершены.
Наружная кладка 28/29 – 87%;
Наружная кладка 27 – 55%;

Ведутся работы по монтажу пирога кровли подземной автостоянки, гидроизоляции и инъектированию стен подземной автостоянки.
Ведется изготовление металлических ограждений.
Все работы по внутренней инженерии выполняется силами подрядных организаций (договоры подписаны в полном объеме).

Корп. 30; 31 –61%;
На корп. 30, 31 монолитные работы завершены. Выполняются работы по возведению внутренних и фасадных стен и перегородок, а также ведутся работы по устройству покрытия кровли здания и стилобатной части. 
Наружная кладка 30 корп. 98%
Наружная кладка 31 корп. 98%
Не заложили проемы для принятия штукатурной смеси и строительных материалов.
Выполняются работы по монтажу систем водоснабжения, вентиляции и электроснабжения. 
На корп. 31 силами застройщика начаты работы по заполнению оконных проемов и отделочные работы в подземном паркинге. 
Все работы по внутренней инженерии выполняется силами подрядных организаций (договоры подписаны в полном объеме).
Работы по наружным сетям для подключения второго этапа строительства в высокой степени готовности и проводятся в соответствии со сроками, указанными в договорах тех. присоединения.
 

