

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО «Мосотделстрой № 1»

А.С.Чучин
"23" января 2024 г.

Протокол совещания от 23.01.2024 по вопросу встречи с инициативной группой ЖК "Марушкино":

Присутствовали:

АО «Мосотделстрой № 1»: Чучин А.С., Хасьянов В.А., представитель фонда дольщиков - Косарева Т.; рководитель прессслужбы, представитель ДС: Ткаченко Е.

Представители инициативной группы: Выренкова М., Нагорская А., Ермолова Н., Макарова В., Половинко С., Ковалев А.

№ п/п	Поручение	Ответственный	Срок исполнения
1	Подача теплоносителя ЖК "Марушкино" к.1,2,3,4 в жилые и нежилые помещения		
1.1	Отметить, что выполнены работы по приемке тепла на ИТП по к.1,2,3,4		
1.2	Подать теплоноситель в жилые и нежилые помещения:		
	- Корпус 1	АО «Мосотделстрой № 1»	выполнено
	- Корпус 2	АО «Мосотделстрой № 1»	выполнено
	- Корпус 3	АО «Мосотделстрой № 1»	выполнено
	- Корпус 4	АО «Мосотделстрой № 1»	выполнено
2	Устройство наружных инженерных сетей		
2.1	Выполнить работы по устройству водоснабжения и канализации	АО «Мосотделстрой № 1»	выполнено
2.2	Выполнить работы по устройству электроснабжения:		-
	- Установить трансформаторную подстанцию	АО «Мосотделстрой № 1»	выполнено
	- Подключение электричества	АО «Мосотделстрой № 1»	29.02.2024
2.3	Наружно освещение и слаботочная канализация	АО «Мосотделстрой № 1»	29.02.2024
2.4	Выполнение работ по строительству локально-очистных сооружений	АО «Мосотделстрой № 1»	Июнь 2024
3	Строительная готовность объекта ЖК "Марушкино"		
3.1	Обеспечить строительную готовность к.1,2,3,4	АО «Мосотделстрой № 1»	29.02.2024
3.2	Завершить работы по фасаду к.3	АО «Мосотделстрой № 1»	20.02.2024
3.3	Благоустройство (зимнее)	АО «Мосотделстрой № 1»	29.02.2024
3.4	Благоустройство (летнее)	АО «Мосотделстрой № 1»	30.06.2024
3.5	Приступить к предъявлению корпусов комиссии МГСН	АО «Мосотделстрой № 1»	15.03.2024
4	Общие вопросы		
4.1	Проработать вопрос по передаче квартир дольщикам	АО «Мосотделстрой № 1»	до 29.02.2024
4.2	Организовать встречу инициативной группы с правовым отделом АО "Мосотделстрой №1"	АО «Мосотделстрой № 1»	до 29.02.2024