

"УТВЕРЖДАЮ"
 Первый заместитель
 генерального директора
 АО «Мосотделстрой № 1»
 В.А.Хасьянов
 "06" марта 2024 г.

Протокол совещания от 06.03.2024 по вопросу встречи с инициативной группой ЖК "Марушкино":

Присутствовали:

АО «Мосотделстрой № 1»: Хасьянов В.А., представитель фонда дольщиков - Косарева Т.; специалист пресслужбы: Савельев А. В.

Представители инициативной группы: Выренкова М., Нагорская А., Ермолова Н., Макарова В., Половинко С., Ковалев А., Попов К.

№ п/п	Поручение	Ответственный	Срок исполнения
1. Юридические вопросы			
1.1	Организовать встречу инициативной группы с правовым отделом АО "Мосотделстрой №1"	АО «Мосотделстрой № 1»	15.03.2024
2. Устройство инженерных сетей			
2.1	Подача теплоносителя в жилые и нежилые помещения по корп. 1,2,3,4	АО «Мосотделстрой № 1»	выполнено
2.2	Работы по устройству электроснабжения	АО «Мосотделстрой № 1»	30.03.2024
2.3	Работы по строительству локально-очистных сооружений	АО «Мосотделстрой № 1»	июнь 2024 г.
3. Строительная готовность объекта ЖК "Марушкино"			
3.1	Завершение строительно-монтажных работ корп. 1,2,3,4	АО «Мосотделстрой № 1»	30.03.2024
3.2	Завершение благоустройства (зимнее)	АО «Мосотделстрой № 1»	15.04.2024
3.3	Завершение благоустройства (летнее)	АО «Мосотделстрой № 1»	30.05.2024
3.4	Завершение работ по облицовке фасада корп. 3	АО «Мосотделстрой № 1»	выполнено
3.5	Выполнение работ по холодному остеклению	АО «Мосотделстрой № 1»	30.03.2024
3.6	Завершение работ по устройству кровли	АО «Мосотделстрой № 1»	выполнено
3.7	Завершение работ в корп. 1,2 по установке оконечных устройств	АО «Мосотделстрой № 1»	30.03.2024
4 Общие вопросы			
4.1	Отметить, что получение разрешения на ввод объекта возможно после завершения работ по устройству электроснабжения и завершения строительно-монтажных работ	АО «Мосотделстрой № 1»	30.04.2024
4.2	Отметить, что присвоение милицейского адреса, а также нумерация жилых и нежилых помещений будет исполнено до получения разрешения на ввод объекта	АО «Мосотделстрой № 1»	20.04.2024
4.3	Отметить, что ограждение территории жилого комплекса не предусмотрено	АО «Мосотделстрой № 1»	—
4.4	Направить гражданам поэтажные планы квартир, где зафиксировано увеличение/уменьшение жилой площади	АО «Мосотделстрой № 1»	30.03.2024
4.5	Организовать повторную встречу инициативной группы с АО "Мосотделстрой №1"	АО «Мосотделстрой № 1»	22.04.2024