

Утверждаю;
 Генеральный директор АО "Мосотделстрой №1"
 В.Н.Егоров

20.01.2021г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1 корпус
НА ОБЪЕКТЕ: ЖК "Терлецкий парк"
ПО АДРЕСУ: Москва , ул Новогиреевская вл 5
корпус 1

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем	2021												2022											
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Общестроительные работы надземной части																											
1	Работы по устройству кладки внутренних стен и перегородок	м2	226																								
2	Работы по устройству кладки наружных стен	м3	45																								
3	Работы по устройству кровли	м2	902,1																								
4	Заполнение оконных проемов и остекление лоджий	м2																									
5	Отделочные работы	м2	6806,58																								
6	Фасадные работы	м2																									
Внутренние инженерные сети																											
7	Монтаж сетей электроснабжения	км	22,535																								
8	Монтаж сетей ГВС и ХВС	п.м.	2280																								
9	Монтаж сетей водоотведения (водосток и канализация)	п.м.	1034																								
10	Монтаж системы отопления	п.м.	5833																								
11	Монтаж системы вентиляции и дымоудаления	п.м.	1808,5																								
12	Монтаж системы телефонной связи	п.м.	985																								
13	Монтаж системы проводного вещания	п.м.	2720																								
14	Монтаж системы коллективного телевидения	п.м.	138																								
15	Монтаж системы контроля доступом	п.м.	455																								
16	Монтаж системы видеонаблюдения	п.м.	140																								
17	Монтаж мусоропровода	п.м.	45,9																								
18	Система сплинкерного пожаротушения	п.м.																									
19	Монтаж лифтового оборудования	шт	2																								
Наружные инженерные сети																											
20	Наружные сети канализации хозяйственно-бытовой	п.м.	97																								
21	Наружные сети канализации ливневой	п.м.	83																								
22	Наружные сети теплоснабжения	п.м.	78																								
23	Наружные сети электроснабжения и освещения	км.	0,2																								
24	Благоустройство территории, дороги	м2	2995,5																								

Согласовано: *[Подпись]*
 Согласовано: *[Подпись]* Горбенко Ю.А.