


График
передачи лифтов в эксплуатацию 1 корпус для подъема строительных материалов

№ п/п	наименование работ	декабрь 2020																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	передача лифтов управляющей компании с обшивкой кабины																											
2	1 подъезд																											
3	2 подъезд																											
4	3 подъезд																											
5	4 подъезд																											
6	5 подъезд																											

Начальник участка




А.Рыльцев

График
передачи лифтов в эксплуатацию 2 корпус для подъема строительных материалов

№ п/п	наименование работ	декабрь 2020																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	передача лифтов управляющей компании с обшивкой кабины																											
2	1 подъезд																											
3	2 подъезд																											
4	3 подъезд																											
5	4 подъезд																											
6	5 подъезд																											
7	6 подъезд																											
8	7 подъезд																											
9	8 подъезд																											

Начальник участка




А.Рыльцев

График
передачи лифтов в эксплуатацию 3 корпус для подъема строительных материалов

№ п/п	наименование работ	декабрь 2020																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	передача лифтов управляющей компании с обшивкой кабины																											
2	1 подъезд		■																									
3	2 подъезд			■																								
4	3 подъезд				■																							
5	4 подъезд					■																						
6	5 подъезд						■																					
7	6 подъезд							■																				
8	7 подъезд								■																			
9	8 подъезд									■																		
10	9 подъезд										■																	

Начальник участка




А.Рыльцев

График
передачи лифтов в эксплуатацию 4 корпус для подъема строительных материалов

№ п/п	наименование работ	декабрь 2020																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	передача лифтов управляющей компании с обшивкой кабины																											
2	1 подъезд																											
3	2 подъезд																											
4	3 подъезд																											
5	4 подъезд																											
6	5 подъезд																											

Начальник участка




А.Рыльцев

График
передачи лифтов в эксплуатацию 11 корпус для подъема строительных материалов

№ п/п	наименование работ	декабрь 2020																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	передача лифтов управляющей компании с обшивкой кабины																											
2	1 подъезд																											
3	2 подъезд																											

Начальник участка



А.Рыльцев