Справка на 14.02.2022
по объекту ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7

2-я очередь
Корпуса 2-ой очереди 27, 28/29, 30, 31. 


Корп.27; 28/29 – выполнено 63%;
На корп. 27, 28/29 выполняются работы по возведению монолитных конструкций, устройству внутренних и фасадных стен и перегородок. 
На секциях № 2;6-11 корпуса 28/29 монолитные работы завершены, приступили к работам на кровле. НА секциях 1; 3; 4; 5 приступили к завершающему этапу монолитных работ.
Корпус 27. Монолитные работы завершены.
Наружная кладка 28/29 – 88%;
Наружная кладка 27 – 79%;

Ведутся работы по монтажу пирога кровли подземной автостоянки. изготовление металлических ограждений.
Подрядной организацией выполняются работы по системам ВК и отоплению.
Ведутся работы по монтажу вентиляционной системы, работы по монтажу трубопроводов пожаротушения.
Проводятся подготовительные работы по лифтовым шахтам для установки лифтов.
Все работы по внутренней инженерии выполняется силами подрядных организаций.

Корп. 30; 31 –66%;
На корп. 30, 31 монолитные работы завершены.
 Выполняются работы по возведению внутренних и фасадных стен и перегородок, а также ведутся работы по устройству покрытия кровли здания и стилобатной части. 
Наружная кладка 30 корп. 93%
Наружная кладка 31 корп. 93%
Выполняются работы по монтажу систем водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, слаботочных систем.
На корп. 31 силами застройщика начаты работы по заполнению оконных проемов
Ведутся отделочные работы в подземном паркинге. 
Подрядная организация приступила к монтажу лифтовых систем.
Работы по наружным сетям для подключения второго этапа строительства в высокой степени готовности и проводятся в соответствии со сроками, указанными в договорах тех. присоединения.
 

