Справка на 16.05.2022
по объекту ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7

2-я очередь
Корпуса 2-ой очереди 27, 28/29, 30, 31. 


Корп.27; 28/29 – выполнено 72%;
Монолитные работы завершены.
Наружная кладка 28/29 – 96%;
Наружная кладка 27 – 97%;

Подрядной организацией выполняются работы по системам ВК, отоплению и электромонтажные работы.
Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:
· Монтаж вентиляционной системы;
· Возведению внутренних стен и перегородок, отделочные работы;
· Разводка и подключение КНС;
· Оклеечная гидроизоляция наружных стен ниже отметки 0.00;
· Изготовление и монтаж металлических ограждений;
· Подготовка лифтовых шахт для установки лифтового оборудования;
· Утепление переходных балконов.
· Устройство кровли.

Корп. 30; 31 –77%;
На корп. 30, 31 монолитные работы и кровля завершены.
 Наружная кладка 30 корп. 99%
Наружная кладка 31 корп. 99%
Подрядными организациями выполняются работы по системам ВК, отоплению, электрика, слаботочные системы.
Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:
· Монтаж вентиляционной системы;
· Возведению внутренних стен и перегородок, отделочные работы;
· Оклеечная гидроизоляция наружных стен ниже отметки 0.00;
· Изготовление и монтаж металлических ограждений и конструкций;
· Подготовка лифтовых шахт для установки лифтового оборудования;
· Шпаклевка стен;
· Монтаж светопрозрачных конструкций и фасада.


Работы по наружным сетям для подключения второго этапа строительства в высокой степени готовности и проводятся в соответствии со сроками, указанными в договорах тех. присоединения.



