
  
 

 

 

 

 объект ЖК «Терлецкий парк» 10.12.2021 

 

 

 

 

Корпус 1 (13чел): 

                             -кровля -6чел 

                             - Кладка СКЦ -7чел 

      

 Корпус 2 (156+54= 210чел.): 
 

Блок А: 0чел        

Блок Б: 22чел.      - монтаж опалубки, армирование, ПП тех эт., лестн марши - 10 чел 

                              - кладка блоков и ПГП –12чел 

Блок В: 14чел.      - монтаж опалубки, армирование,бетонирование ВК, МО, ПП тех.эт - 0чел 

    - монтаж ПГП и штукатурка ГБ– 14чел 

Блок Г: 18чел         - кладка блоков и ПГП –18чел(МОС1) 

Блок Д     4чел    - монтаж ПГП-4чел- монтаж опалубки, арм-е,бетонирование ВК, МО,ПП тех.эт - 0 чел 

Блок Е:  7 чел     - монтаж опалубки, ар-е,бетонирование ВК 20эт(14,15,16сек) ПП 15эт -0чел 

                              - кладка блоков-7чел 

Блок Ж: 34чел      - подготовка основания и заливка ФП блока «Ж»-12чел, блок Л п/п-22чел.  

 

 

 Арматурный цех – 8 чел. 

 Стропальщики – 4 чел. 

 Электрики – 8 чел. 

 Блок В сверление отверстий – 3чел 

 Откачка воды- 2чел   

 Подрядчики «стена в грунте» – 8чел 

 Подрядчики ВК 5-чел 

 Подрядчики Окна 8чел 

 СЭП – 11чел 

 Охрана и кладовщики: 10 чел. 

 АУП и ИТР: 28чел. 

 Механизаторы: 16 чел. 

 

ИТОГО: 223чел. 

  


