
Справка на 30.06.2022 

по объекту ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7 

2-я очередь 

 

 

Корпуса 2-ой очереди 27, 28/29, 30, 31.  

 

 

Корпус 27; 28/29 

Плановый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 30.12.2022  

 

Подрядными организациями выполняются работы по системам: 

 Водопровод и канализация; 

 Отопление; 

 Электрика; 

 Слаботочные системы; 

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы: 

 Монтаж вентиляционной системы; 

 Возведению внутренних стен и перегородок; 

 Отделочные работы; 

 Изготовление и монтаж металлических ограждений; 

 Подготовка лифтовых шахт для установки лифтового оборудования; 

 Утепление переходных балконов; 

 Устройство покрытия стилобата; 

 Устройство кровли. 

 

 

Корпус 30; 31  

Плановый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 30.12.2022  

 

Подрядными организациями выполняются работы по системам: 

 Водопровод и канализация; 

 Отопление; 

 Электрика; 

 Слаботочные системы; 

 Монтаж лифтового оборудования. 

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы: 

 Монтаж вентиляционной системы; 

 Возведению внутренних стен и перегородок; 

 Изготовление и монтаж металлических ограждений и конструкций; 

 Отделка помещений; 

 Устройство стяжки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Состояние в процентах строящихся объектов ЖК «Царицино»: 

 

 

27 корпус 

- монолитные работы (включая  99% 

входные группы)  

- монтажные работы (лестничные 

марши, монтаж 

металлоконструкций и т.д.)  

- кровельные работы  

- каменные работы наружных стен  

- каменные работы внутренних стен 

 и перегородок, 

- фасадные работы (без заполнения 

оконных проемов), 

- заполнение оконных проемов, 

- заполнение дверных проемов, 

- отделочные работы (укрупненно: 

 штукатурка, 

 стяжка,  

 шпатлевка,  

 плитка, 

 покраска) 

- работы в подземной: 

кирпичная кладка, 

штукатурка, 

шпатлевка, 

полы, 

монтаж металлоконструкций 

- монтаж вертикального транспорта 

(лифты) 

- благоустройство территории. 

- отопление  

- водопровод 

- канализация  

- слаботочка 

- электрика  

- вентиляция  

 

60% 

 

 

45% 

98% 

64% 

 

0% 

 

0% 

0% 

 

34% 

19% 

0% 

0% 

 

 

98% 

12% 

0 

4% 

 

0% 

 

0% 

15% 

31% 

31% 

10% 

12% 

20% 

28/29 корпус 

- монолитные работы (включая   



входные группы)  

- монтажные работы (лестничные 

марши, монтаж 

металлоконструкций и т.д.)  

- кровельные работы  

- каменные работы наружных стен  

- каменные работы внутренних стен 

 и перегородок, 

- фасадные работы (без заполнения 

оконных проемов), 

- заполнение оконных проемов, 

- заполнение дверных проемов, 

- отделочные работы (укрупненно: 

 штукатурка, 

 стяжка,  

 шпатлевка,  

 плитка, 

 покраска) 

- работы в подземной: 

кирпичная кладка, 

штукатурка, 

шпатлевка, 

полы, 

монтаж металлоконструкций 

- монтаж вертикального транспорта 

(лифты) 

- благоустройство территории. 

- отопление  

- водопровод  

- канализация  

- слаботочка  

- электрика 

- вентиляция  

99%  

62%  

 

 

95%  

96%) 

56%  

 

0%  

 

0%  

0%  

 

45% 

12% 

4% 

0% 

0% 

 

98% 

16% 

3% 

5% 

 

0% 

 

0%  

35% 

45% 

56% 

8 % 

14% 

29% 

30 корпус 

30 корпус 

- монолитные работы входных 

групп, 

- монтаж металлоконструкций, 

- кровельные работы, 

- каменные работы наружных стен, 

- каменные работы внутренних стен 

и перегородок, 

- фасадные работы (без заполнения 

оконных проемов), 

- заполнение оконных проемов, 

- заполнение дверных проемов, 

- отделочные работы (укрупненно: 

 штукатурка, 

 стяжка,  

 шпатлевка,  

 плитка, 

 покраска) 

-работы в подземной части: 

 

100% 

 

58% 

100% 

99% 

88% 

 

0% 

 

0% 

0% 

 

17% 

8% 

0% 

0% 

0% 

 



     кирпичная кладка, 

     штукатурка, 

     шпатлевка, 

      полы 

- монтаж вертикального транспорта 

(лифты) 

- благоустройство территории. 

- отопление  

- водопровод 

- канализация 

- слаботочка 

- электрика 

- вентиляция  

99% 

89% 

36% 

5% 

18% 

 

0% 

54% 

49% 

49% 

15% 

48 % 

79% 

31 корпус 

- монолитные работы входных 

групп, 

- монтаж металлоконструкций, 

- кровельные работы, 

- каменные работы наружных стен, 

- каменные работы внутренних стен 

и перегородок, 

- фасадные работы (без заполнения 

оконных проемов), 

- заполнение оконных проемов, 

- заполнение дверных проемов, 

- отделочные работы (укрупненно: 

 штукатурка, 

 стяжка,  

 шпатлевка,  

 плитка, 

 покраска) 

-работы в подземной части: 

кирпичная кладка, 

штукатурка, 

шпатлевка, 

полы, 

- монтаж вертикального транспорта 

(лифты) 

- благоустройство территории. 

- отопление  

- водопровод  

- канализация 

- слаботочка  

- электрика 

- вентиляция  

 

100% 

62% 

100% 

99% 

99% 

 

32% 

 

62% 

2% 

 

99% 

56% 

16% 

26% 

0% 

 

99% 

99% 

62% 

33% 

22% 

 

0% 

63% 

47% 

47% 

22% 

20% 

79% 

 

 


