

На блоке «В» в стадии завершения работы по кровле, рабочие заканчивают укладывать второй слой гидроизоляции.

На 1-м корпусе идёт прокладка труб отопления и горячего, холодного водоснабжения (ГВС, ХВС). Одновременно ведутся работы по монтажу системы вентиляции.

На блоке «Б» бетонруются декоративные элементы на кровле, ведётся кладка внутренних стен (на 17-м этаже), осуществляется прокладка вентиляции. Также кладка внутренних стен и монтаж вентиляции проводится на блоках «Г» и «Д», на 21-м и 18-м этаже соответственно.

На блоках АБГ продолжается монтаж вентиляции, ведутся подготовительные работы для устройства кровельного пирога (блок «Б»). На 1-м корпусе монтируют внутренние инженерные системы, прокладывают трубы отопления, канализации, ливневой канализации. Завершена установка лестничных маршей на блоках Б,В,Г,Д. Ведется кладка внутренних стен.

### **На блоке «Е» залита плита перекрытия над тех этажом 16,17 секций**

На секциях дома завершены работы по бетонированию плиты перекрытия над техническим этажом. На 14, 15 секциях бетонруется технический этаж. Одновременно на блоке идет монтаж лестничных маршей. Внутренние стены выложены, работы ведутся сейчас на этажах с 15 по 18-й.

### **На блоке «Б» приступили к монтажу системы вентиляции.**

Продолжается кладка внутренних стен, работы ведутся на 14-м этаже.

На блоках «Г» и «Д» внутренние стены возводятся на 15-м этаже.

На блоке «В» кладка внутренних стен выполнена в полном объеме.

На блоке «Ж» работы по возведению стен техподполья завершены, сейчас возводят плиты перекрытия техподполья на трех секциях.